## Risk Assessment

risk-assessment-v1.0



## Μέλη Ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μητρώου	Έτος Σπουδών
Μαμασούλας Παναγιώτης	1054309	5°
Παπαδόπουλος Λάμπρος	1054433	5°
Σκόνδρας Ηλίας	1052513	<b>4</b> °
Τσιμπούκης Σπύρος	1058123	5°

## Ρόλοι Μελών Ομάδας στο κείμενο

Τμήμα	Περιγραφή πιθανών κινδύνων αλλά και λύσεις	
	τους	
Editor	Παπαδόπουλος Λάμπρος	
Contributor	Μαμασούλας Παναγιώτης, Τσιμπούκης Σπύρος	

## Περιγραφή πιθανών κινδύνων αλλά και λύσεις τους

- 1. Τμήματα του λογισμικού δεν λειτουργούν σωστά
  - Αφιέρωση προγραμματιστικού χρόνο για τη συγγραφή αυτοματοποιημένων ελέγχων σε κάθε τμήμα της εφαρμογής.
- Τμήματα του λογισμικού δεν μπορούν να υλοποιηθούν Συχνές συναντήσεις ομάδας για τον έλεγχο της πορείας της εφαρμογής.
- 3. Κακογραμμένος κώδικας ο οποίος δεν μπορεί να συντηρηθεί Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο γιατί από την σχολή έχουμε μάθει τις βασικές αρχές προγραμματισμού και το πως να γράφουμε ποιοτικό κώδικα.
- 4. Δεν μπορούμε να προλάβουμε ορισμένα deadlines και την ημερομηνία παράδοσης της εφαρμογής
  - Αυστηρή τήρηση των deadlines και χρονοπρογραμματισμού. Επίσης αναφέρουμε αναλυτικά την πρόοδο της εφαρμογής στις συναντήσεις μας.
- 5. Λανθασμένος προγραμματισμός
  - Αναφορά του θέματος στις συναντήσεις και ενημέρωση χρονοπρογραμματισμού.
- 6. Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή που επηρεάζουν τα deadlines Αναφορά του θέματος στις συναντήσεις και ορισμός νέων deadlines καθώς και νέος καταμερισμός εργασίας.
- 7. Ακύρωση του project από την εταιρία
  - Υπογραφή των απαραίτητων συμφωνητικών και αποζημιώσεων στην περίπτωση που η ακύρωση του project αφορά τις απολαβές μας ως ομάδα.
- 8. Η εφαρμογή είναι δύσχρηστη
  - Συχνή επικοινωνία με πιθανούς πελάτες για feedback.
- 9. Οι πελάτες ζητούν νέες δυνατότητες στην εφαρμογή Κοστολόγηση και ενημέρωση πελατών για την υλοποίηση των δυνατοτήτων εφόσον είναι δυνατή.
- 10. Χάσιμο ευαίσθητων δεδομένων
  - Εφόσον για το hosting της εφαρμογής δεν είμαστε υπεύθυνη εμείς ως εταιρία, αλλά ο πελάτης ο οποίος επιλέγει την ασφάλεια και την βάση δεδομένων, σύναψη των απαραίτητων συμφωνητικών που μας απαλλάσσουν από ευθύνες.
- 11. Τα χρήματα δεν επαρκούν για την υλοποίηση της εφαρμογής από την άποψη της αγοράς εξοπλισμού
  - Προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση κόστους και ενημερώνουμε την εταιρία για τυχόν νέες ανάγκες.